

HOJA DE RUTA DE CA3 PARA LA INCORPORACIÓN PLENA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA junio 2023				
2023				
TAREA	RESPONSABLE (S)	REQUERIMIENTOS	TEMPORALIDAD / ACCIONES NECESARIAS	Fechas
1. DEFINICIÓN DE LISTADOS DE PRODUCTOS EXCEPTUADOS DE LA LIBRE CIRCULACIÓN				
1a. Armonización de la parte II del SAC	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Finalizar la elaboración del listado de excepciones por armonización de la parte de la parte II del SAC aplicable a los 3 países	CA3 deberá elaborar una propuesta de Resolución para armonizar aranceles en parte II del SAC, a consideración de la Instancia Ministerial	junio a agosto 2023
1b. Listado de las diferencias arancelarias en TLC	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Finalizar la elaboración del listado de excepciones por listado de las diferencias arancelarias en TLC aplicable a los 3 países.	CA3 deberá elaborar propuesta de Resolución y Anexos con listados correspondientes a 2023 que están pendientes.	Junio a septiembre
1c. Listado de productos con régimen fiscal diferenciado	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Finalizado el listado de productos con régimen fiscal diferenciado aplicable a los 3 países en agosto 2022.	Listado finalizado	N/A
1d. Listado de productos con cláusula de Salvaguardia	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Finalizado el listado de productos con cláusula de salvaguardias aplicables a los 3 países en julio de 2022.	Listado finalizado	N/A
1e. Listado de productos de contingentes arancelarios	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Finalizar la elaboración del listado de productos de contingentes arancelarios aplicables a los 3 países	CA3 deberá finalizar el listado de productos de contingentes arancelarios.	julio a agosto 2023

RA

MB

✓

HOJA DE RUTA DE CA3 PARA LA INCORPORACIÓN PLENA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA junio 2023				
2023				
TAREA	RESPONSABLE (S)	REQUERIMIENTOS	TEMPORALIDAD / ACCIONES NECESARIAS	Fechas
1f. Listado de mercancías con regla de origen diferente bajo los Acuerdos Comerciales	Mesa de origen de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar los listados de productos con regla de origen diferenciado aplicable a los 3 países para 2023.	CA3 deberá finalizar el listado de productos con reglas de origen diferenciadas para 2023	junio a septiembre 2023
1g. Listado de productos con régimen MSF diferenciado (animal y vegetal)	Mesa MSF de El Salvador, Guatemala y Honduras	Listados de excepciones por productos con régimen sanitario diferenciado finalizados. Finalizar la elaboración del listado de excepciones por productos con régimen fitosanitario diferenciado aplicable a los 3 países.	CA3 deberá finalizar el listado de excepciones por productos con régimen fitosanitario diferenciado.	junio a julio 2023

mtb

W

R

2. REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS				
2a. Revisar los actos administrativos necesarios para la plena incorporación de El Salvador	El Salvador, Guatemala y Honduras	Revisar los actos administrativos	CA3 deberá revisar y someter a consideración de la Instancia Ministerial las Resoluciones de Instancia Ministerial aplicables a los 3 países	junio a octubre 2023
3. READECUACIÓN DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS (PFI) Y ESTABLECIMIENTO DE ADUANAS PERIFÉRICAS				
3a. PFI (El Poy y El Amatillo)	CA3 y SIECA	Realizar visita para revisión de flujos y acordar la operatividad del PFI (ubicación de Centro de Control y de Facilitación del Comercio, así como su funcionamiento y otros requerimientos).	Visita realizada. Flujo operativo y requerimientos de El Amatillo acordados. A coordinar por CA3, junto con SIECA, flujo operativo y requerimientos de El Poy	El Poy (junio – diciembre 2023)
	CA3 y SIECA	Identificación de mobiliario y equipo	Finalizado para el caso de El Amatillo A coordinar por CA3, junto con SIECA, en el caso de El Poy	agosto a diciembre 2023 (El Poy)
	CA3 y SIECA	Definición de costos y modalidad de pago por servicios tecnológicos, servicios básicos, entre otros.	En proceso de definición para el caso de El Amatillo y El Poy	junio 2023 (El Amatillo)

 

				agosto diciembre (El Poy) 2023
CA3 y SIECA	Identificación de recurso humano		Definido para El Amatillo	FINALIZADO (el Amatillo) agosto diciembre 2023 (El Poy)
CA3 y SIECA	Identificación de fechas para inicio de operaciones de PFI		El Amatillo 2023 El Poy 2024	2023 (El Amatillo) 2024 (El Poy)
CA3 y SIECA	Realizar visita para revisión de flujos y acordar la operatividad del PFI (ubicación de Centro de Control y de Facilitación del Comercio, así como su funcionamiento y otros requerimientos).	Visitas realizadas	Flujo operativo y requerimientos de Pedro de Alvarado - La Hachadura en proceso A coordinar por CA3, junto con SIECA, los flujos operativos y requerimientos de los demás puestos fronterizos (actividad no iniciada).	agosto diciembre 2023
CA3 y SIECA	Definición de la ubicación de los PFI (Centro de Control, Centro de Facilitación, entre otros).		A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA	Junio a agosto 2023
CA3 y SIECA	Identificación de readecuaciones a realizar		A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA	junio a agosto 2023

3b. PFI (Anguiatú - La Ermita, La Hachadura - Pedro de Alvarado, Valle Nuevo - Las Chinamas, San Cristóbal)

mtb

RF

	CA3 y SIECA	Identificación de mobiliario y equipo	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA	junio a agosto 2023
	CA3 y SIECA	Identificación de costos y modalidad de pago de servicios tecnológicos, servicios básicos, entre otros	En proceso de definición para el caso de La Hachadura – Pedro de Alvarado A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA, lo correspondiente a los demás puestos fronterizos	junio a agosto 2023
	CA3 y SIECA	Identificación de recurso humano	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA	junio a agosto 2023
	CA3 y SIECA	Identificación de fechas para inicio de operaciones por PFI	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA. Una vez se completen las tareas 1, 2 y 3.	Junio - noviembre 2023
3c. Definir las Aduanas Periféricas	El Salvador, Guatemala y Honduras	Identificación de fechas para inicio de operaciones	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA.	Identificación de Aduanas Periféricas en agosto – diciembre 2023
4. DESARROLLOS INFORMÁTICOS Y AJUSTES A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA COMUNITARIA (PIC)				
4a. Transmisión de la FYDUCA	Autoridades competentes de CA3 y la SIECA	Desarrollos informáticos de El Salvador para implementar la FYDUCA normal y oficina	El Salvador realizará desarrollos internos adicionales (a finalizar en enero 2022).	FINALIZADO
(FYDUCA normal y de oficina en funcionamiento)		Desarrollos informáticos e interconexión de la PIC entre El Salvador y la SIECA	Finalizado	

mb

PR

Anexo del Acuerdo Instancia Ministerial-UA No. 03-2023

4b. Notificación MSF	Autoridades MSF de CA3 y la SIECA	Pruebas adicionales de transmisión de la FYDUCA entre contribuyentes (fase de preproducción)	A coordinar entre El Salvador y SIECA	Finalizar pruebas en agosto 2023
		Pruebas in situ adicionales para verificación de FYDUCA	A coordinar entre El Salvador - Guatemala y El Salvador - Honduras, con el apoyo de SIECA	Octubre 2023
		Pruebas de emisión de FYDUCA de oficio	A coordinar entre El Salvador - Guatemala y El Salvador - Honduras, con el apoyo de SIECA	Octubre 2023
		Listado de mercancías exceptuadas de la libre circulación cargada en la PIC	Sujeto a que la mesa de aranceles concluya listado	Listados cargados en octubre de 2023
		Puesta en producción de FYDUCA	Una vez se completen las tareas anteriores	octubre 2023
		Desarrollos informáticos en la PIC por parte de la SIECA y por parte de El Salvador	Se cuenta con un avance estimado del 90%.	Junio a agosto 2023
		Pruebas y ajustes en los sistemas de los países y la PIC	Se cuenta con un avance estimado del 80%.	agosto a septiembre 2023

32

mb

Anexo del Acuerdo Instancia Ministerial-UA No. 03-2023

		Puesta en producción	Una vez se completen las tareas anteriores	Realizar pruebas en septiembre 2023
4c. Prechequeo migratorio de conductores	Autoridades migratorias de los tres países y la SIECA	Desarrollos informáticos de El Salvador Pruebas adicionales en los sistemas de los países y la PIC	Finalizados A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA	Realizar pruebas julio a agosto 2023
4d. Declaración Anticipada	Autoridades aduaneras y SIECA	Implementación de los desarrollos informáticos para la implementación de la Declaración Anticipada	Entre Guatemala y El Salvador fue implementada en el PF Pedro de Alvarado-La Hachadura Continuar y finalizar homologación de procesos con ventanillas únicas y aduanas, así como las pruebas integrales y ajustes para la implementación entre Honduras y El Salvador en el Puesto Fronterizo El Amatillo	La mesa técnica de Aduanas llevará acabo una reunión el 26 de junio en la que se definirá la hoja de ruta para la implementación de la Declaración Anticipada De septiembre a diciembre 2023 (El Poy, San Cristóbal, Valle Nuevo – Las Chinamas)
4e. Transmisión electrónica de certificados fito y zoo sanitarios	Autoridades MSF de CA3 y la SIECA	Implementación de los desarrollos informáticos para la implementación de transmisión electrónica de los certificados sanitarios y fito sanitarios	Se han finalizado los desarrollos informáticos por parte de El Salvador. Finalizar los desarrollos informáticos, SV: y se tiene pendiente definir la forma en que se validarán los certificados que sean remitidos.	junio a septiembre 2023

myb

7. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN				
				hará un aporte de un millón de dólares (\$1,000,000).
7a. Desarrollo de programa de capacitaciones para sector público	El Salvador y SIECA	Continuar realizando capacitaciones para el sector público de El Salvador	Las fechas serán coordinadas por El Salvador y la SIECA. Actividad permanente	agosto a diciembre 2023
7b. Desarrollo de programa de capacitaciones para sector privado	El Salvador y SIECA	Iniciar capacitaciones para el sector privado de El Salvador	Las fechas serán coordinadas por El Salvador y la SIECA . Actividad permanente	Agosto a diciembre 2023
7c. Desarrollo de programa de capacitaciones y sensibilización para sector privado del CA3	El Salvador, Honduras, Guatemala y SIECA	Iniciar capacitaciones y sensibilización para el sector privado del CA3	Las fechas serán coordinadas por los países y la SIECA . Actividad permanente	Agosto a diciembre 2023

Handwritten signature/initials in blue ink.