

HOJA DE RUTA DE CA3 ACTUALIZADA PARA LA INCORPORACIÓN PLENA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA

2022				
TAREA	RESPONSABLE (S)	REQUERIMIENTOS	TEMPORALIDAD / ACCIONES NECESARIAS	Fechas
1. DEFINICIÓN DE LISTADOS DE PRODUCTOS EXCEPTUADOS DE LA LIBRE CIRCULACIÓN				
1a. Armonización de la parte II del SAC	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar el listado de excepciones por armonización de la parte de la parte II del SAC aplicable a los 3 países	CA3 deberá coordinar reactivación mesa técnica de aranceles para definir plan de trabajo (enero 2022)	Realizar 3 rondas técnicas de acceso a mercados: junio, julio y agosto
1b. Listado de las diferencias arancelarias en TLC	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar el listado de excepciones por listado de las diferencias arancelarias en TLC aplicable a los 3 países	CA3 deberá coordinar reactivación mesa técnica de aranceles para definir plan de trabajo (enero 2022)	Realizar 3 rondas técnicas de acceso a mercados: junio, julio y agosto
1c. Listado de productos con régimen fiscal diferenciado	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar el listado de productos con régimen fiscal diferenciado aplicable a los 3 países	CA3 deberá coordinar reactivación mesa técnica de aranceles para definir plan de trabajo (enero 2022)	Realizar 3 rondas técnicas de acceso a mercados: junio, julio y agosto
1d. Listado de productos con cláusula de Salvaguardia	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar el listado de productos con cláusula de salvaguardia finalizado aplicable a los 3 países	CA3 deberá coordinar reactivación mesa técnica de aranceles para definir plan de trabajo (enero 2022)	Realizar 3 rondas técnicas de acceso a mercados: junio, julio y agosto
1e. Listado de productos de contingentes arancelarios	Mesa de aranceles de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar el listado de productos de contingentes arancelarios finalizado aplicable a los 3 países	CA3 deberá coordinar reactivación mesa técnica de aranceles para definir plan de trabajo (enero 2022)	Realizar 3 rondas técnicas de acceso a mercados: junio, julio y agosto
1f. Listado de mercancías con regla de origen diferente bajo los Acuerdos Comerciales	Mesa de origen de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar el listado de productos con regla de origen diferenciado aplicable a los 3 países	CA3 deberá coordinar reactivación mesa técnica de origen para definir plan de trabajo (enero 2022)	Realizar 2 rondas técnicas de la mesa de origen: junio y julio.

[Handwritten signature]

1g. Listado de productos con régimen MSF diferenciado (animal y vegetal)	Mesa MSF de El Salvador, Guatemala y Honduras	Elaborar el listado de excepciones por productos con régimen MSF diferenciado aplicable a los 3 países	CA3 deberá coordinar reactivación mesa técnica de MSF para definir plan de trabajo (enero 2022)	Realizar 2 rondas técnicas de la mesa MSF: junio y julio.
2. REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS				
2a. Revisar los actos administrativos necesarios para la plena incorporación de El Salvador	El Salvador, Guatemala y Honduras	Revisar los actos administrativos	CA3 deberá coordinar reactivación de mesas técnicas correspondientes para definir plan de trabajo y fechas de finalización (enero 2022)	Realizar 3 rondas técnicas para finalizar la revisión de los actos administrativos: junio, julio y agosto.
3. READECUACIÓN DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS (PFI) Y ESTABLECIMIENTO DE ADUANAS PERIFÉRICAS				
3a. PFI (El Poy y El Amatillo)	CA3 y SIECA	Realizar visita para revisión de flujos y acordar la operatividad del PFI (ubicación de Centro de Control y de Facilitación del Comercio, así como su funcionamiento y otros requerimientos).	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Inicio de visitas en junio
	CA3 y SIECA	Identificación de mobiliario y equipo	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Se identificarán durante a la visita
	CA3 y SIECA	Definición de costos y modalidad de pago por servicios tecnológicos, servicios básicos, entre otros.	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Se definirán posterior a la visita
	CA3 y SIECA	Identificación de recurso humano	A definir por parte de CA3 (primer trimestre 2022)	Se identificarán durante la visita
	CA3 y SIECA	Identificación de fechas para inicio de operaciones de PFI	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA. Una vez se completen las tareas 1, 2 y 3 (primer trimestre 2022)	Se identificarán posterior a la visita
	CA3 y SIECA	Realizar visita para revisión de flujos y acordar la operatividad del PFI (ubicación de Centro de Control y de Facilitación del Comercio, así como su funcionamiento y otros requerimientos).	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Inicio de visitas en junio

3b. PFI (Anguiatú - La Ermita, La Hachadura - Pedro de Alvarado, Valle Nuevo - Las Chinamas, San Cristóbal)	CA3 y SIECA	Definición de la ubicación de los PFI (Centro de Control, Centro de Facilitación, entre otros).	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Se definirán durante la visita
	CA3 y SIECA	Identificación de readecuaciones a realizar	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Se definirán durante la visita
	CA3 y SIECA	Identificación de mobiliario y equipo	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Se definirán durante la visita
	CA3 y SIECA	Identificación de costos y modalidad de pago de servicios tecnológicos, servicios básicos, entre otros	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (primer trimestre 2022)	Se identificarán posterior a la visita
3c. Definir las Aduanas Periféricas	CA3 y SIECA	Identificación de recurso humano	A coordinar entre CA3 (primer trimestre 2022)	Se definirán durante la visita
	CA3 y SIECA	Identificación de fechas para inicio de operaciones por PFI	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA. Una vez se completen las tareas 1, 2 y 3 (primer trimestre 2022).	Se identificarán posterior a la visita
	El Salvador, Guatemala y Honduras	Identificación de fechas para inicio de operaciones	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA. (enero 2022)	Identificación de Aduanas Periféricas en junio
4. DESARROLLOS INFORMÁTICOS Y AJUSTES A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA COMUNITARIA (PIC)				
4a. Transmisión de la FYDUCA (FYDUCA normal y de oficio en funcionamiento)		Desarrollos informáticos de El Salvador para implementar la FYDUCA normal y oficio	El Salvador realizará desarrollos internos adicionales (a finalizar en enero 2022).	Se finalizarán los desarrollos en julio
		Desarrollos informáticos e interconexión de la PIC entre El Salvador y la SIECA	Finalizado	
		Pruebas adicionales de transmisión de la FYDUCA entre contribuyentes (fase de preproducción)	A coordinar entre El Salvador y SIECA (noviembre 2021)	Realizar pruebas en agosto

148 

	Autoridades competentes de CA3 y la SIECA	Pruebas in situ adicionales para verificación de FYDUCA	A coordinar entre El Salvador - Guatemala y El Salvador - Honduras, con el apoyo de SIECA (febrero 2022)	Realizar pruebas en septiembre
		Pruebas de emisión de FYDUCA de oficio	A coordinar entre El Salvador - Guatemala y El Salvador - Honduras, con el apoyo de SIECA (febrero 2022)	Realizar pruebas en septiembre
		Listado de mercancías exceptuadas de la libre circulación cargada en la PIC	Sujeto a que la mesa de aranceles concluya listado (enero 2022)	Listados cargados en septiembre
		Puesta en producción de FYDUCA	Una vez se completen las tareas anteriores (febrero 2022)	Noviembre
		Desarrollos informáticos en la PIC por parte de la SIECA y por parte de El Salvador	Se cuenta con un avance estimado del 90%. El Salvador completará sus desarrollos en diciembre 2021	Finalizar desarrollos en agosto
4b. Notificación MSF	Autoridades MSF de CA3 y la SIECA			
		Pruebas y ajustes en los sistemas de los países y la PIC	Se cuenta con un avance estimado del 80%. El Salvador completará sus desarrollos en diciembre 2021	Realizar pruebas en septiembre
		Puesta en producción	Una vez se completen las tareas anteriores (febrero 2022)	Realizar pruebas en septiembre
		Desarrollos informáticos de El Salvador	Finalizados	
4c. Prechequeo migratorio de conductores	Autoridades migratorias de los tres países y la SIECA	Pruebas adicionales en los sistemas de los países y la PIC	A coordinar entre CA3, con el apoyo de SIECA (enero 2022)	Realizar pruebas en septiembre
4d. Declaración Anticipada	Autoridades aduaneras y SIECA	Implementación de los desarrollos informáticos para la implementación de la Declaración Anticipada	jul-22	Nueva actividad



4e) Transmisión electrónica de los certificados fito y zoo sanitarios	Autoridades MSF de CA3 y la SIECA	Implementación de los desarrollos informáticos para la implementación de transmisión electrónica de los certificados sanitarios y fito sanitarios	A más tardar noviembre 2022	Nueva actividad
5. MESAS TÉCNICAS				
5a. Reactivación de mesas técnicas trinacionales	El Salvador, Guatemala y Honduras	Revisión y emisión de nuevos actos administrativos, identificación de trabajos pendientes y nuevos requerimientos	CA3 definirá la reactivación de las siguientes mesas técnicas: Aduanas, Tributos Internos, Migración, MSF (4 submesas), Seguridad, Transporte Aéreo, Arancelaria y Origen. Las mesas técnicas deberán elaborar un cronograma de trabajo interno y demás requerimientos para la incorporación plena de El Salvador (a definirse como resultado de las reuniones a iniciarse en febrero 2022)	Reactivación de mesas en junio
6. FINANCIAMIENTO				
6a. Primer aporte de El Salvador al Fondo Estructural	El Salvador	Primer aporte \$1,000,000.00	El Salvador se encuentra realizando las gestiones correspondientes (enero 2022)	El 29 de abril se realizó depósito en FEIUA
6b. Complemento de El Salvador al Fondo Estructural (US\$ 4.0 millones)	El Salvador	Completar el aporte adicional	El Salvador se encuentra realizando las gestiones correspondientes (2022)	
7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SECTOR PRIVADO				
7a. Desarrollo de programa de capacitaciones para sector público	El Salvador y SIECA	Continuar realizando capacitaciones para el sector público de El Salvador	Las fechas serán coordinadas por El Salvador y la SIECA (inicio enero 2022 en adelante). Actividad permanente	Junio 2022 - Marzo 2023
7b. Desarrollo de programa de capacitaciones para sector privado	El Salvador y SIECA	Iniciar capacitaciones para el sector privado de El Salvador	Las fechas serán coordinadas por El Salvador y la SIECA (inicio enero 2022 en adelante). Actividad permanente	Junio 2022 - Marzo 2023



7c. Desarrollo de programa de capacitaciones y sensibilización para sector privado del CA3	El Salvador, Honduras, Guatemala y SIECA	Iniciar capacitaciones y sensibilización para el sector privado del CA3	Las fechas serán coordinadas por los países y la SIECA (inicio enero 2022 en adelante). Actividad permanente	Junio 2022 - Marzo 2023
--	--	---	--	-------------------------



